

INFORMES BREUS D'ATENCIÓ INTEGRADA SOCIAL I SANITÀRIA (AISS)

Número 1. Desembre de 2025

ACTUALITZACIÓ DEL DESPLEGAMENT DE L'ATENCIÓ INTEGRADA A RESIDÈNCIES DE GENT GRAN: Tancament de la Fase 1 i perspectives per a la Fase 2

Introducció

L'atenció integrada social i sanitària a les residències de gent gran (RGG) de Catalunya és un dels grans reptes de país. A finals de l'any 2023 es publicar el **Pla de desplegament de l'atenció integrada social i sanitària a les persones que viuen a les RGG**, que té per objectiu millorar la qualitat assistencial, la coordinació entre equips i els resultats de salut de les persones residents.

La **primera fase del desplegament** (març 2024-octubre 2025) ha tingut els següents **objectius: 1)** realitzar el **diagnòstic de situació** (incloent grau de maduresa d'integració de l'atenció, mesurat utilitzant un qüestionari específic -figura 1- i d'un quadre de comandament amb indicadors específics); **2) Inici del treball col·laboratiu** entre Equips d'Atenció Primària (EAP) i de les -que se certificava mitjançant la signatura conjunta d'un Document de Pràctiques Integrades (DPI)-; **3) Desplegament de les rutes territorials de complexitat**, com a base de la resposta per part de la resta del sistema de Salut; i **4) Avançar en les solucions TIC** per facilitar el treball dels professionals.




Figura 1: Grau d'integració de l'atenció (0-10) de partida del desplegament




Figura 2: RGG on ja s'ha iniciat el desplegament (novembre 2025)

Situació actual del desplegament

- Catalunya compta amb **1.038 residències** i llars residències de gent gran, amb **63.500 persones** residents.
- El **desplegament ja s'ha iniciat** ja a 989 residències (95%) -Figura 2-, per part de 318 EAP (99% dels que tenen alguna RGG en la seva àrea) -Figura 3-. 9 territoris han assolit el 100% d'inici de cobertura i la resta superen el 97%.
- S'ha implantat el sistema d'informació d'Atenció Primària (**ECAP) al 95,5%** de les residències de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública (XSSAP), s'han inciat proves d'**inteoperabilitat** entre ECAP i alguns programaris de RGG, i s'ha iniciat un programa pilot de **telemedicina avançada**.




Figura 3: EAP on ja s'ha iniciat el desplegament (novembre 2025)

Generalitat de Catalunya



- S'han activat espais de **governança territorial** en la majoria dels territoris.
- **Ruta de complexitat 2.0**: inici del desplegament en el 100% de les AGA; disposen ja de pla funcional i desplegament territorial iniciat en les 43 AGA (100%) -figura 4-.
- S'ha iniciat un pilot per desplegar un **programa de Salut Bucodental a RGG,** s'ha consensuat un **protocol conjunt entre les inspeccions** de Salut i del Departament de Drets Socials i Inclusió i s'ha realitzat un **programa formatiu** per més de 15.000 professionals.




Figura 4: Estat del desplegament de les Rutes de Complexitat (novembre 2025)

Activitat assistencial

Al llarg de la Fase 1 del desplegament hi ha hagut un **increment** d'entre el 18% i el 32% **de l'activitat assistencial dels EAP** a les RGG, situant-se pràcticament en els mateixos valors que durant el pic de la pandèmica de COVID19 -figura 5-. En aquest context s'ha **incrementat la identificació** de PCC en un 22% i en un 27% en els MACA (situant-se la prevalença global d'identificació en RGG en el 89% entre PCC i MACA). També els **plans individualitzats** de salut (PIIC) han incrementat en un 25%.




Figura 5: Evolució 2020-2025 de l'activitat assistencial dels EAP a les RGG (mitjana de visites mensuals per part dels metges i infermeres dels EAP de referència).

Resultats preliminars

Després de 18 mesos de desplegament, es constata una tendència a la **milloria global dels resultats assistencials**, com per exemple una reducció moderada però sostinguda de polimedicació i de les descompensacions que requereixen de derivació als serveis d'urgències, una disminució significativa d'ingressos hospitalaris d'aguts i un increment dels dies viscuts a residència (taula 1).

INDICADOR	EVOLUCIÓ FASE 1
Polimedicació	**–10,42%**
Visites a Urgències	**–2,12%**
Ingressos hospitalaris	**–13,06%**
Dies viscuts a RGG	**+2,44 dies**

Taula 1: Resum de l'evolutiu entre març de 2024 i octubre de 2025 dels principals indicadors del quadre de comandament de RGG

Conclusions i següents passes

La Fase 1 ha servit per establir les condicions estructurals, digitals i organitzatives per consolidar el model d'atenció integrada a residències a Catalunya. Al final d'aquesta fase, el nivell de cobertura és gairebé universal i de forma preliminar es constaten resultats prometedors.

No obstant, **cal consolidar el procés de desplegament al llarg de la Fase 2**. Això implica: **1) completar el desplegament** dels EAP a les RGG, reduïnt la variabilitat territorial; **2) incrementar el nivell d'integració** entre els EAP i els professionals de les RGG; 3**) Completar el desplegament de les Rutes** de Complexitat; **5) Realitzar una avaluació quali/quantitativa** del desplegament, identificant els elements facilitadors clau; **6) Completar el desplegament d'ECAP**, incorporant funcionalitats plenes pels professionals de les RGG, completant els **treballs d'interoperabilitat**; **7) Completar** el Desplegament del **programa de Salut Bucodental a les RGG.**